

سجل القرارات

(ADR) Records Decision Architecture / Log Decision

اسم المشروع: ---	مدير المشروع: ---
اسم الشركة: ---	تاريخ التحديث: ---

١ ملخص القرارات

الجدول ١: سجل القرارات

المعرف	التاريخ	القرار	السياق	البديل المعتمد	الحالة
DEC-001	---	اعتماد المنهجية الرشيقة لإدارة المشروع	الحاجة إلى مرونة في التطوير والتسليم التدريجي	الشلال التقليدي	مقبول
DEC-002	---	اختيار قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر	متطلبات تخزين البيانات وتكامل الأنظمة	قواعد NoSQL	مقبول
DEC-003	---	استخدام بنية الخدمات المصغرة	قابلية التوسع وصيانة المكونات بشكل مستقل	البنية المتجانسة	قيد التنفيذ
DEC-004	---	تأجيل إطلاق الميزة الجديدة	عدم اكتمال الاختبارات ومخاطر الجودة	الإطلاق في الموعد المحدد	مقبول
DEC-005	---	تعيين مدير جودة مستقل	ضمان استقلالية مراجعة الجودة	دمج المسؤولية مع فريق التطوير	مقبول

٢ تفاصيل القرارات

١.٢ القرار DEC-001: اعتماد المنهجية الرشيقة

التاريخ: --- صاحب القرار: --- الحالة: مقبول

السياق: يحتاج المشروع إلى مرونة في التطوير مع التسليم التدريجي للمخرجات، مما يتطلب منهجية تتفاعل مع المتغيرات بسرعة. البدائل المعتمدة: منهجية الشلال التقليدية، منهجية كانبان، منهجية سكرم. القرار: اعتماد منهجية سكرم لإدارة المشروع مع دورات تسليم مدتها أسبوعان. النتائج: تحسين سرعة الاستجابة للمتطلبات المتغيرة وزيادة شفافية التقدم.

٢.٢ القرار DEC-002: اختيار قاعدة بيانات علائقية

التاريخ: --- صاحب القرار: --- الحالة: مقبول

السياق: يتطلب المشروع تخزين بيانات منظمة مع ضمان السلامة المرجعية والتكامل مع الأنظمة الحالية. البدائل المعتمدة: قواعد بيانات NoSQL (MongoDB)، قواعد بيانات تجارية (Oracle). القرار: استخدام PostgreSQL كقاعدة بيانات رئيسية للمشروع. النتائج: تقليل تكاليف الترخيص وضمان التوافق مع معايير SQL.

٣.٢ القرار DEC-003: استخدام بنية الخدمات المصغرة

التاريخ: --- صاحب القرار: --- الحالة: قيد التنفيذ

السياق: النظام الحالي يعاني من صعوبة في التوسع وصيانة المكونات بشكل مستقل. البدائل المعتبرة: البنية المتجانسة، البنية الموجهة بالخدمات. القرار: الانتقال تدريجياً إلى بنية الخدمات المصغرة بدءاً بالوحدات الحرجة. النتائج: تحسين قابلية التوسع وتسهيل الصيانة، مع زيادة في التعقيد التشغيلي.

٤.٢ القرار DEC-004: تأجيل إطلاق الميزة الجديدة

التاريخ: --- صاحب القرار: --- الحالة: مقبول

السياق: لم تكتمل اختبارات الجودة للميزة الجديدة، مما يزيد من مخاطر الإطلاق. البدائل المعتبرة: الإطلاق في الموعد المحدد مع مخاطر معروفة، الإطلاق الجزئي. القرار: تأجيل الإطلاق لمدة أسبوعين حتى اكتمال الاختبارات. النتائج: تأخر الإطلاق مع ضمان جودة أعلى وتقليل مخاطر ما بعد الإطلاق.

٥.٢ القرار DEC-005: تعيين مدير جودة مستقل

التاريخ: --- صاحب القرار: --- الحالة: مقبول

السياق: الحاجة إلى ضمان استقلالية مراجعة الجودة عن فريق التطوير. البدائل المعتبرة: دمج مسؤولية الجودة مع فريق التطوير، الاستعانة بجهة خارجية. القرار: تعيين مدير جودة مستقل داخل الفريق يرفع تقاريره مباشرة لإدارة المشروع. النتائج: تحسين مستوى المراجعة وزيادة الثقة في جودة المخرجات.