

وثيقة انطلاق المشروع

Document Kickoff Project

اسم المشروع: ---	مدير المشروع: ---
اسم الشركة: ---	الراعي الرئيسي: ---
تاريخ البدء: ---	تاريخ الانتهاء: ---
الميزانية: ---	تاريخ الوثيقة: ---

١ نظرة عامة على المشروع

هذا نص تجريبي للنظرة العامة. يقدم وصفاً مختصراً للمشروع وأهميته والأسباب التي دعت إلى إطلاقه، مع توضيح القيمة المتوقعة للمنظمة والمستفيدين.

٢ أهداف المشروع

١. الهدف الأول: وصف الهدف القابل للقياس.
٢. الهدف الثاني: وصف الهدف القابل للقياس.
٣. الهدف الثالث: وصف الهدف القابل للقياس.

٣ نطاق المشروع

١.٣ المشمولات

- البند الأول المشمول في المشروع.
- البند الثاني المشمول في المشروع.
- البند الثالث المشمول في المشروع.

٢.٣ غير المشمولات

- البند الأول غير المشمول.
- البند الثاني غير المشمول.

٤ المخرجات الرئيسية

الجدول ١: المخرجات الرئيسية للمشروع

رقم	المخرج	تاريخ التسليم	معايير القبول
1	وثيقة المتطلبات	---	موافقة الراعي الرئيسي
2	التصميم المعماري	---	مراجعة لجنة التقنية
3	النموذج الأولي	---	موافقة ممثل المستخدمين
4	النسخة التجريبية	---	اجتياز اختبارات القبول
5	النسخة النهائية	---	اجتياز جميع اختبارات الجودة
6	وثائق التشغيل والصيانة	---	موافقة فريق التشغيل

٥ الجدول الزمني

الجدول ٢: المراحل الزمنية الرئيسية

رقم	المرحلة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المعالم الرئيسية
1	التحليل والتخطيط	---	---	اعتماد المتطلبات
2	التصميم	---	---	اعتماد التصميم المعماري
3	التطوير	---	---	النموذج الأولي جاهز
4	الاختبار	---	---	اجتياز اختبارات القبول
5	الإطلاق والتشغيل	---	---	النسخة النهائية منشورة

٦ أدوار فريق المشروع

الجدول ٣: أدوار ومسؤوليات فريق المشروع

الاسم	الدور	المسؤوليات الرئيسية
---	مدير المشروع	الإشراف العام وإدارة الجدول والميزانية
---	قائد الفريق التقني	قيادة الفريق التقني واتخاذ القرارات المعمارية
---	مطور أول	تطوير المكونات الأساسية ومراجعة الكود
---	مطور	تنفيذ مهام التطوير المحددة
---	مختبر الجودة	إعداد وتنفيذ اختبارات الجودة
---	محلل الأعمال	جمع المتطلبات وتوثيقها
---	مسؤول الاتصال	إدارة التواصل مع أصحاب المصلحة

٧ معايير النجاح

١. تسليم جميع المخرجات في المواعيد المحددة وبالميزانية المعتمدة.

٢. اجتياز النظام لجميع اختبارات الجودة بنسبة لا تقل عن 95%.
٣. رضا المستخدمين بنسبة لا تقل عن 80% وفقاً لاستبيان ما بعد الإطلاق.
٤. عدم تجاوز الميزانية المعتمدة بأكثر من 5%.

٨ المخاطر

الجدول ٤: المخاطر الرئيسية

رقم	المخاطرة	الاحتمال	التأثير	إجراء التخفيف
1	تأخر المورد في التسليم	متوسط	عالي	تحديد مورد بديل مسبقاً
2	تغير المتطلبات	عالي	متوسط	إدارة التغير عبر عملية رسمية
3	نقص الموارد البشرية	منخفض	عالي	تخطيط احتياطي للموارد

٩ خطة التواصل

الجدول ٥: خطة التواصل

الجمهور	نوع التواصل	التكرار	المحتوى
الراعي الرئيسي	اجتماع	شهري	تقدم المشروع والميزانية والمخاطر
فريق المشروع	اجتماع	أسبوعي	المهام والتقدم والمعوقات
أصحاب المصلحة	تقرير	شهري	ملخص التقدم والمخرجات
المستخدمون	بريد إلكتروني	حسب الحاجة	التحديثات والإشعارات

توقيع مدير المشروع:

توقيع الراعي الرئيسي: