

تقرير الحالة الدوري عنوان المشروع البحثي

رقم التقرير: ---	الفترة: ---
تاريخ التقرير: ---	مقدم التقرير: ---
الحالة العامة:	● على المسار ● يحتاج انتباه ● متأخر

١ الملخص التنفيذي

٢ التقدم المنجز في هذه الفترة

رقم	المهمة	نسبة الإنجاز	المسؤول	الحالة
1	مراجعة الأدبيات	100%	Co1	مكتملة
2	تصميم المنهجية	80%	PI	قيد التنفيذ
3	تجهيز المعدات	50%	Tech	قيد التنفيذ
4	جمع البيانات	20%	Co2	متأخرة

٣ المعالم القادمة

رقم	المعلم	التاريخ المتوقع	الحالة
M1	انتهاء تصميم المنهجية	---	على المسار
M2	انتهاء تجهيز المعدات	---	على المسار
M3	انتهاء جمع البيانات	---	معرض للتأخير

٤ القضايا والمخاطر الحالية

١٠٤ القضايا

- القضية 1: تأخر في تسليم جهاز القياس – يجري العمل على حلها.

- القضية 2: نقص في عدد العينات – يجري توسيع نطاق التجنيد.

٢٠٤ المخاطر

- المخاطرة 1: احتمال تأخر إضافي في جمع البيانات (مستوى: عالٍ).
- المخاطرة 2: صعوبة في الوصول إلى مجلة محكمة (مستوى: متوسط).

٥ حالة الميزانية

المتبقي	المصرف	المعتمد	البند
25,000	25,000	50,000	الرواتب والأجور
2,000	18,000	20,000	المعدات
2,000	3,000	5,000	المواد الاستهلاكية
8,000	2,000	10,000	السفر والمؤتمرات
5,000	0	5,000	النشر
9,000	1,000	10,000	أخرى
51,000	49,000	100,000	المجموع

نسبة استهلاك الميزانية: 49% نسبة إنجاز المشروع: 45%

٦ خطة الفترة القادمة

١. إكمال تصميم المنهجية (الأسبوع 1-2).
٢. استلام الجهاز وبدء التجهيز (الأسبوع 2-3).
٣. تسريع جمع البيانات (الأسبوع 3-6).
٤. بدء التحليل الأولي للبيانات المتاحة (الأسبوع 4-6).

الاعتماد

مدير المشروع

مقدم التقرير الباحث الرئيسي