


هيكل تقسيم العمل (WBS)

عنوان المشروع البحثي

١ جدول هيكل تقسيم العمل

الرمز	اسم الحزمة/المهمة	المسؤول	المدة	المخرجات
0.1	المرحلة الأولى: المراجعة والتخطيط	الباحث الرئيسي	3 أشهر	تقرير الأدبيات
1.1	مراجعة الأدبيات السابقة	باحث مشارك	6 أسابيع	فصل الأدبيات
2.1	تحديد الفجوات البحثية	الباحث الرئيسي	2 أسبوع	وثيقة الفجوات
3.1	تصميم المنهجية	الباحث الرئيسي	4 أسابيع	وثيقة المنهجية
0.2	المرحلة الثانية: الإعداد والتجربة	باحث مشارك	4 أشهر	البيانات الخام
1.2	تجهيز المعدات والأدوات	فني المختبر	3 أسابيع	قائمة التجهيز
2.2	جمع البيانات	باحث مشارك	10 أسابيع	قاعدة البيانات
3.2	معالجة البيانات	باحث مشارك	3 أسابيع	بيانات منقطة
0.3	المرحلة الثالثة: التحليل والنمذجة	الباحث الرئيسي	4 أشهر	نتائج التحليل
1.3	التحليل الإحصائي	الباحث الرئيسي	6 أسابيع	جداول النتائج
2.3	النمذجة والمحاكاة	باحث مشارك	6 أسابيع	نماذج
3.3	التحقق من النتائج	الباحث الرئيسي	4 أسابيع	تقرير التحقق
0.4	المرحلة الرابعة: النشر والتوثيق	الباحث الرئيسي	5 أشهر	الورقة والتقارير
1.4	كتابة الورقة البحثية	الباحث الرئيسي	8 أسابيع	مسودة الورقة
2.4	تقديم الورقة للنشر	الباحث الرئيسي	4 أسابيع	تأكيد النشر
3.4	كتابة التقرير النهائي	الباحث الرئيسي	6 أسابيع	التقرير النهائي
4.4	عرض النتائج	الفريق كله	2 أسبوع	عرض تقديمي

٢ المخطط الشجري لهيكل تقسيم العمل



شكل ١: المخطط الشجري لهيكل تقسيم العمل

٣ تفاصيل حزم العمل

١.٣ حزمة العمل 0.1: المراجعة والتخطيط

المسؤول: الباحث الرئيسي المدة: 3 أشهر
 المخرجات: تقرير الأدبيات، وثيقة الفجوات، وثيقة المنهجية
 معايير القبول: مراجعة محكمة من قبل المشرف

٢.٣ حزمة العمل 0.2: الإعداد والتجربة

المسؤول: باحث مشارك المدة: 4 أشهر
 المخرجات: قاعدة بيانات منظمة
 معايير القبول: اكتمال جميع العينات وجودة البيانات

٣.٣ حزمة العمل 0.3: التحليل والنمذجة

المسؤول: الباحث الرئيسي المدة: 4 أشهر
 المخرجات: جداول النتائج والنماذج
 معايير القبول: دقة إحصائية مقبولة وتحقق مستقل

٤.٣ حزمة العمل 0.4: النشر والتوثيق

المسؤول: الباحث الرئيسي المدة: 5 أشهر
 المخرجات: ورقة منشورة وتقرير نهائي
 معايير القبول: قبول الورقة للنشر وموافقة الجهة الممولة