

تقرير الدروس المستفادة
(Lessons Learned / Post-Mortem)
عنوان المشروع البحثي

اسم المشروع:	---	رقم المشروع:	---
الباحث الرئيسي:	---	مدير المشروع:	---
تاريخ البدء:	---	تاريخ الانتهاء:	---
المدة الفعلية:	---	المدة المخططة:	---
الميزانية الفعلية:	---	الميزانية المخططة:	---
تاريخ التقرير:	٧ أغسطس ٢٠٢٦	مقدم التقرير:	---

١ ملخص المشروع

٢ ما سار بشكل جيد

رقم	النجاح	التفاصيل	العامل الرئيسي
1	تعاون الفريق	تواصل ممتاز بين أعضاء الفريق	اجتماعات أسبوعية منتظمة
2	جودة البيانات	دقة عالية في جمع البيانات	تدريب مسبق للفنيين
3	الالتزام بالجدول	إنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد	تخطيط دقيق
4	قبول الورقة للنشر	قبول الورقة من أول تقديم	مراجعة داخلية صارمة

٣ ما لم يسر بشكل جيد

رقم	المشكلة	التفاصيل	السبب الجذري
1	تأخر الجهاز	تأخر تسليم جهاز القياس 3 أسابيع	تأخر المورد
2	نقص العينات	صعوبة في تجنيد المشاركين	عدم كفاية الإعلان
3	تجاوز الميزانية	تجاوز بند المعدات 10%	أسعار أعلى من المتوقع
4	تأخر التحليل	استغراق التحليل وقتاً أطول	نقص في الخبرة التقنية

٤ الدروس المستفادة

١.٤ دروس إيجابية (كّررها في المشاريع القادمة)

١. التخطيط المبكر: بدء التخطيط قبل الموعد الرسمي بمدة كافية يقلل من التأخيرات.
٢. الاجتماعات المنتظمة: الاجتماعات الأسبوعية تحافظ على تواصل الفريق وتكشف المشاكل مبكراً.
٣. التدريب المسبق: تدريب الفريق قبل بدء التجارب يحسن جودة البيانات.
٤. المراجعة الداخلية: مراجعة الورقة داخلياً قبل التقديم يزيد فرص القبول.

٢.٤ دروس سلبية (تجنّبها في المشاريع القادمة)

١. الاعتماد على مورد واحد: يجب البحث عن مصادر بديلة للأجهزة لتجنب التأخير.
٢. التقليل من تجنيد المشاركين: يجب تخصيص ميزانية كافية للإعلان وتجنيد العينات.
٣. عدم احتساب هامش الميزانية: يجب إضافة هامش 15% لكل بند في الميزانية.
٤. نقص الخبرة التقنية: يجب تقييم المهارات المطلوبة وتدريب الفريق مسبقاً.

0 توصيات للمشاريع القادمة

رقم	التوصية	الإجراء المقترح	الأولوية
1	تخطيط مبكر للموارد	طلب الأجهزة قبل شهر من الحاجة	عالية
2	ميزانية إعلان كافية	تخصيص 5% من الميزانية للإعلان	عالية
3	هامش ميزانية 15%	إضافة هامش طوارئ لكل بند	متوسطة
4	تدريب الفريق	ورشة عمل قبل بدء التجارب	متوسطة
5	نسخ احتياطية يومية	نظام نسخ احتياطي تلقائي	عالية
6	مصادر بديلة	قائمة موردين بديلين لكل جهاز	متوسطة

٦ ملاحظات الفريق

العضو	أبرز ملاحظاته
الباحث الرئيسي	---
باحث مشارك أول	---
باحث مشارك ثانٍ	---
فني المختبر	---
مدير المشروع	---

٧ إغلاق المشروع

ملاحظات	الحالة	بند الإغلاق
---	مكتمل	تسليم جميع المخرجات
---	مكتمل	تسليم التقرير النهائي
---	مكتمل	تسوية الميزانية
---	مكتمل	أرشفة الوثائق
---	مكتمل	تسليم المعدات
---	مكتمل	تقييم الفريق

التوقيع والتاريخ	الاسم
_____	الباحث الرئيسي ---
_____	مدير المشروع ---