

خطة المشتريات
Plan Procurement

اسم المشروع: ---	مدير المشروع: ---
اسم الشركة: ---	تاريخ التحديث: ---
العملة: USD	إجمالي الميزانية: ---

١ بنود المشتريات

الجدول ١: بنود المشتريات المخططة						
البند	الوصف	الكمية	التكلفة التقديرية	المورد	مدة التسليم	الحالة
أجهزة حاسب	حواسيب محمولة للمطورين	5	7,500	---	2 أسبوع	مخطط
خوادم	خوادم لإستضافة النظام	2	12,000	---	4 أسابيع	قيد الطلب
تراخيص برمجيات	تراخيص بيئة التطوير	10	5,000	---	1 أسبوع	مكتمل
أجهزة شبكة	موجات ومحولات شبكة	3	3,000	---	2 أسبوع	مخطط
معدات مكتبية	أثاث ومعدات مكتبية	---	4,000	---	3 أسابيع	مخطط
خدمات استشارية	استشارات أمن المعلومات	1	8,000	---	6 أسابيع	قيد التقييم
مواد استهلاكية	قرطاسية ومواد طباعة	---	1,500	---	1 أسبوع	مكتمل
الإجمالي			41,000			

٢ جدول المشتريات

الجدول ٢: الجدول الزمني للمشتريات

البند	تاريخ الطلب	تاريخ التسليم المتوقع	ملاحظات
أجهزة حاسب	---	---	طلب عاجل لبدء التطوير
خوادم	---	---	يتطلب إعداد مسبق لموقع الخوادم
تراخيص برمجيات	---	---	تم التسليم إلكترونياً
أجهزة شبكة	---	---	تنسيق مع قسم تقنية المعلومات
معدات مكتبية	---	---	طلب مجمع لتقليل التكلفة
خدمات استشارية	---	---	يتطلب تقييم العروض أولاً
مواد استهلاكية	---	---	شراء دوري حسب الحاجة

٣ ملاحظات

- جميع المشتريات تخضع لموافقة مدير المشروع والجهة المالية قبل التنفيذ.
- المشتريات التي تتجاوز 10,000 USD تتطلب عرض سعر تنافسي من ثلاثة موردين على الأقل.
- يجب مراعاة مدد التسليم عند جدولة المهام المعتمدة على المشتريات.
- يُفضّل التعاقد مع موردين محليين لتقليل مدد التسليم وتكاليف الشحن.