

تقرير الحالة الدوري

عنوان المشروع البحثي

الفترة: ---	رقم التقرير: ---
مقدم التقرير: ---	تاريخ التقرير: ---
● على المسار ● يحتاج انتباه ● متأخر	
الحالة العامة:	

١ الملخص التنفيذي

٢ التقدم المنجز في هذه الفترة

رقم	المهمة	نسبة الإنجاز	المسؤول	الحالة
1	مراجعة الأدبيات	100%	Co1	مكتملة
2	تصميم المنهجية	80%	PI	قيد التنفيذ
3	تجهيز المعدات	50%	Tech	قيد التنفيذ
4	جمع البيانات	20%	Co2	متأخرة

٣ المعالم القادمة

رقم	المعلم	التاريخ المتوقع	الحالة
M1	انتهاء تصميم المنهجية	---	على المسار
M2	انتهاء تجهيز المعدات	---	على المسار
M3	انتهاء جمع البيانات	---	معرض للتأخير

٤ القضايا والمخاطر الحالية

١.٤ القضايا

- القضية 1: تأخر في تسليم جهاز القياس — يجري العمل على حلها.

- القضية 2: نقص في عدد العينات — يجري توسيع نطاق التجنيد.

٦.٤ المخاطر

- المخاطرة 1: احتمال تأخر إضافي في جمع البيانات (مستوى: عالٍ).
- المخاطرة 2: صعوبة في الوصول إلى مجلة محكمة (مستوى: متوسط).

٥ حالة الميزانية

البند	المعتمد	المصرف	المتبقي
الرواتب والأجور	50,000	25,000	25,000
المعدات	20,000	18,000	2,000
المواد الاستهلاكية	5,000	3,000	2,000
السفر والمؤتمرات	10,000	2,000	8,000
النشر	5,000	0	5,000
أخرى	10,000	1,000	9,000
المجموع	100,000	49,000	51,000

نسبة استهلاك الميزانية: 49% نسبة إنجاز المشروع: 45%

٦ خطة الفترة القادمة

١. إكمال تصميم المنهجية (الأسبوع 1-2).
٢. استلام الجهاز وبدء التجهيز (الأسبوع 2-3).
٣. تسريع جمع البيانات (الأسبوع 3-6).
٤. بدء التحليل الأولي للبيانات المتاحة (الأسبوع 4-6).

الاعتماد

مقدم التقرير	الباحث الرئيسي	مدير المشروع